

«СОГЛАСОВАНО»

Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

« ____ » _____ 2025 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МетаСтрой»

С.А. Четвертаков

« 14 » _____ 2025 г.

Г Р А Ф И К

Планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2025 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей	Примечание
ООО «МетаСтрой» СПб, Московское шоссе, д.241, литер А	09.07.25-21.07.25 г.	13	-	14.05.25 г.	14	

Главный инженер теплоснабжающей организации
(владелец тепловых сетей и теплоисточника)

« 13 » _____ 03 _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
« ____ » _____ 2025г.

